

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

от 09.03.2021

№ 96-ОД


**Об утверждении муниципальной
«Дорожной карты проекта Адресной
методической помощи 500+»**

В соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 12.02.2021 №117, в целях осуществления методической поддержки общеобразовательных организаций, участвующих в проекте Адресной методической помощи (далее – Проект 500+)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную «Дорожную карту проекта Адресной методической помощи 500+» (приложение №1).
2. Муниципальному координатору Проекта 500+ в Куйбышевском районе Есиной И.Н.:
 - 2.1. координировать выполнение муниципальной «Дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+»;
 - 2.2. осуществлять мониторинг выполнения муниципальной «Дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+».
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом
образования



Л.В. Шипико

**Муниципальная дорожная карта проекта
Адресной методической помощи 500+¹ (на 2021 год)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1	Определение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	январь 2021 г.	Определены муниципальный и школьный координаторы для МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+)
2	Изучение документов нормативного и методического сопровождения Проекта 500+	январь 2021 г.	Изучены документы нормативного и методического сопровождения Проекта 500+
3	Определение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	февраль 2021 г.	Определен куратор для МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+)
4	Изучение деятельности МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+)	февраль 2021 г.	Выявлены причины низких образовательных результатов в ОО
5	Разработка МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева «Дорожной карты» по организации работы для повышения образовательных результатов	февраль 2021 г.	Разработана «Дорожная карта» по организации работы для повышения образовательных результатов
6	Организация участия в анкетировании в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)	февраль 2021 г.	ОО прошла анкетирование для формирования рискованного профиля школ (РПШ)
7	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+	февраль 2021 г.	Приняли участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+ проведен
8	Организация участия в федеральных вебинарах (ФИОКО) для кураторов школ, научно-методических вебинарах	Февраль-март 2021 г.	Приняли участие в федеральных вебинарах (ФИОКО)
9	Организация участия в региональных вебинарах по Проекту 500+	Весь период	Участие в вебинарах
10	Посещение МБОУ Русской СОШ им.	март-декабрь	График посещений школ-

¹ Далее - Проект 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
	М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) закрепленными кураторами	2021 г.	участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
11	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
12	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
13	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов школы
14	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+)	март-май 2021 г.	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР.
15	Создание на сайте МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
16	Участие в мониторинге (1 этап). Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+)	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
17	Участие в мониторинге (2 этап). Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+).	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
18	Информационное сопровождение реализации Проекта 500+	весь период	Размещение информации о реализации Проекта 500+ на официальных сайтах участников Проекта 500+
19	Организации участия педагогических работников МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева в курсах повышения квалификации	согласно графику	Доля педагогических работников МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева, прошедших курсовую подготовку
20	Участие в региональных методических	весь период	Доля педагогических

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
	вебинарах/ семинарах		работников МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева, принявших участие в региональных методических вебинарах/ семинарах
21	Подготовка и проведение на базе МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева адресных и персонифицированных мероприятий для педагогического коллектива, отдельных педагогов, категорий обучающихся	весь период	Проведение мероприятий по повышению уровня профессиональных компетенций педагогов
	Проведение тематических заседаний районных методических объединений, методических семинаров, консультаций и т.д. (в т.ч. в дистанционном формате) по обеспечению методического сопровождения школы с низкими результатами	согласно графику	Проведение заседаний РМО (в т.ч. в дистанционном формате)
22	Организация обобщения и распространения передового педагогического опыта учителей школ, показывающих стабильно высокие результаты на государственной итоговой аттестации, в целях оказания практической помощи школе, показывающей стабильно низкие результаты и находящейся в группе риска	весь период	Распространения передового педагогического опыта
23	Повышение профессиональной компетентности педагогов МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева посредством участия в конкурсах профессионального мастерства различного уровня (очное, заочное участие)	весь период	Участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, повышение уровня педагогического мастерства
24	Подведение итогов реализации в Куйбышевском районе Проекта 500+	декабрь 2021 г.	Проведение итогового совещания руководителей образовательных организаций по Проекту 500+

Принятые сокращения:

ОО - общеобразовательная организация;

РПШ – рисковый профиль школы;

ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт»;

ВПр - всероссийские проверочные работы;

ФИОКО – Федеральный институт оценки качества образования;

РМО – районное методическое объединение.